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ANTECEDENTES (I)

Proyecto LIFE RIBERMINE

 Necesario conseguir una fuente de financiación muy importante para

recuperar los terrenos afectados por la mina Santa Engracia, extendiendo la

Red Natura 2000 existente

Cuenca del arroyo Peñalén, donde se localizan los 

frentes de explotación de la mina Santa Engracia

 Existencia de un importante pasivo ambiental generado por la actividad minera en la zona del Alto Tajo

 Mina inactiva desde 1990. Posteriormente muchos problemas con la empresa  
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 La Universidad Complutense ya estaba trabajando en la zona y contactó 

con la Junta de Comunidades.

 Se decidió buscar socios para el proyecto:

 Coordinador: Dirección General de Industria, Energía y Minería

 CAOBAR, empresa minera de la zona

 CIEMAT

 GEACAM, organismo de la JCCM

 Consejería de Agricultura, Medio Ambiente

 Universidades. UCM, UCLM, Zaragoza

 Posible Apoyo del programa europeo LIFE 2014-2020



Proyecto LIFE RIBERMINE

ANTECEDENTES (II)

 Primer intento en 2015: LIFE-GER4HabitatRecovery

 GeoEcological mine Restoration for Natura 2000 network

habitat recovery (SCI(SAC)-SPA ALTO TAJO, Guadalajara,

Spain)

 7 socios

 Solicitado por línea de Naturaleza

 Presupuesto solicitado: 3.826.970 €

 Ayuda solicitada. 2.577.399 € (67,35%)

 Denegado

Presentación LIFE RIBERMINE, LOUSAL 26/10/21, Javier de la Villa Albares



Proyecto LIFE RIBERMINE

 Segundo intento en 2016: LIFE-ECOHEALING-ALTO TAJO

 Priority Habitats Recovery in Natura 2000 sites (Alto Tajo-Spain) by Best Available Mine Restoration Techniques

ANTECEDENTES (III)

Interior del Frente de la Pista. Autora: Esther Rubio

 6 socios

 Solicitado por línea de Naturaleza

 Presupuesto solicitado: 3.841.745 €

 Ayuda solicitada. 2.635.003 € (68,59%)

 Denegado
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Proyecto LIFE RIBERMINE

ANTECEDENTES (IV)

 Tras los dos intentos fallidos anteriores se plantea la posibilidad de conseguir un socio europeo para apoyar más el

Proyecto.

 Se contacta con Centro Ciência Viva do Lousal.

 Tercer intento en 2017: LIFE RIBERMINE

 Priority Habitat Types and Fluvial Recovery by Best Available Mine Restoration Techniques in the Iberian Peninsula

 5 socios

 Solicitado por línea de Naturaleza

 Presupuesto solicitado: 3.697.588 €

 Ayuda solicitada. 2.761.002 € (74,67%)

 Denegado

Primera reunión conjunta el 5 y 6 de julio de 2017

LIFE RIVERMINE ??...

Península Ibérica..

LIFE RIBERMINE 
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Proyecto LIFE RIBERMINE

ANTECEDENTES (V)

 Cuarto intento en 2018: 

LIFE RIBERMINE

 Fluvial freshwater habitat recovery through

geomorphic-based mine ecological restoration in

Iberian Peninsula

 5 socios

 Solicitado por línea de Medio Ambiente

 Presupuesto solicitado: 2.941.280 €; 2.934.928 € elegibles

 Ayuda solicitada: 1.613.979 € (54,99% del elegible)

¡¡¡ APROBADO !!!
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

 Peñalén (Guadalajara-España)
 Lousal (Portugal)

PARTICIPANTES:

Beneficiario Coordinador: Dirección General de Transición 
Energética. Gobierno de Castilla-La Mancha

Beneficiarios Asociados:

 CAOBAR (Empresa Minera)

 CCV- Lousal (Associação Centro Ciência Viva)

 GEACAM (Gestión Ambiental de C-LM)

 UCM (Universidad Complutense de Madrid), 
que coordina a UCLM, UZ, UPM, U Carlos III

DURACIÓN: Comienzo: 16/09/19 - Fin: 16/03/24

Proyecto LIFE RIBERMINE

Peñalén
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DATOS RELEVANTES DEL PROYECTO



Proyecto LIFE RIBERMINE

1.- Reducción de las presiones hidromorfológicas y de la contaminación física y química en cuerpos de

agua dulce mediante la mejora de la calidad y la dinámica del agua en dos cuencas hidrográficas ─Tajo

(España) y Corona (Portugal) ─ después de la restauración de dos áreas severamente degradadas

(explotaciones mineras abandonadas)

2.- Aplicación y adaptación de una combinación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para la

restauración de minas, basadas en soluciones fluvio-geomórfológicas y su transferencia a otras zonas mineras

degradadas de la UE

 RIBERMINE contribuye a Objetivos de LIFE:

 Aplicar las mejores prácticas y soluciones replicables

para el agua y los cursos fluviales afectados por las

actividades mineras

 Implicaciones políticas y legislativas para la evaluación

de la industria minera.

OBJETIVOS Y ALCANCE
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Proyecto LIFE RIBERMINE
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Mejores Técnicas Disponibles (MTD):

 Métodos de Restauración Geomorfológica:

 Talud Royal y Geofluv- Natural Regrade 

 Métodos estimación estabilidad geotécnica:

 ILA, Slide Software

 Modelos de Evolución del paisaje SIBERIA

 Técnicas avanzadas de mitigación de aguas

ácidas de mina (DMA) 

 Mejores técnicas de tratamiento de suelos



Proyecto LIFE RIBERMINE

 Entre otros, se espera:

 Mejora de la calidad del agua:    Alto Tajo:  Concentración sólidos disueltos (24 g/l), reducción 94 %

Lousal: Concentración de metales disueltos (CE), reducción 85%

 Hábitats:

 Áreas que progresan hacia la mejora,

Alto Tajo: Superficie: 27,4 ha Longitud de ríos: 21,536 m. Lousal: Superficie: 1,5 ha.

 Hidromorfología,

Alto Tajo: % de área del lecho del río cubierta por finos (20% mejora) y % (volumen) obstrucción del medio intersticial(30%)

 Empleo: Trabajos creados 10, subcontratados 52

 Sensibilización: 6,000 personas del público en general. 150 Técnicos y operadores de compañías mineras.

 Cambio de comportamiento: 6.700 personas del público en general

 Página Web: 40.000 visitas.

 Replicabilidad / Transferencia: 5 Empresas mineras, 4 países de la UE, 150 Técnicos y operadores de compañías

mineras.

IMPACTOS ESPERADOS
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Proyecto LIFE RIBERMINE

IMPLICACIONES POLÍTICAS

 La Administración Regional de Minería incorporará los resultados del proyecto

 En el ámbito regional, en los requisitos legales existentes y promoverá iniciativas 
legislativas en el ámbito nacional.

 Las técnicas probadas en LIFE RIBERMINE serán requeridas en los planes de 
restauración

 Las Garantías de los Planes de Restauración de empresas que usarán los resultados de LIFE

RIBERMINE, se beneficiarán de una reducción de un 30%.

 La metodología utilizada se introducirá en el CÓDIGO DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS Y

ACTUACIONES AMBIENTALES EN LAS ACTIVIDADES MINERAS DE CASTILLA-LA MANCHA
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Proyecto LIFE RIBERMINE

REPLICACIÓN Y TRANSFERENCIA

 La metodología (Restauración geomorfológica combinada con “Talud Royal” y estabilización geoquímica) es una forma de restauración para
mejorar las cuencas hidrográficas afectadas en su cabecera por una explotación minera, que puede y debe ser utilizada en otras
explotaciones mineras.

 Los puntos clave del Plan de Explotación y Difusión After-LIFE serán, entre

otros:

 Excursiones universitarias y visitas a las zonas restauradas

 Visitas explicativas con estudiantes y público en general a la zona piloto de Lousal

 Mantener la actividad de la red más de cinco años después de haber

terminado y proponer nuevos proyectos entre los socios y las partes

interesadas

 Colaborar con los partidarios en acciones reales de restauración en sus

minas en Europa

 Organizar talleres internacionales sobre las mejores prácticas de restauración

o cierre de minasPARTIDARIOS RIBERMINE
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO (I)

Siguiendo la estructura marcada por la normativa del Programa LIFE, el proyecto se ha estructurado en ACCIONES del siguiente modo:

Proyecto LIFE RIBERMINE

Acción Descripción
Responsable 

Principal

A.1
Tramitación de permisos y licencias y elaboración de proyectos de obra y 

reforestación

A.1.1. Tramitación de permisos y licencias

A.1.2. Elaboración de proyectos de obra y reforestación

A.2 Caracterización de los escenarios y diseño de las actuaciones (medio abiótico)

A.2.1. Caracterización geotécnica y diseños de actuación en los frentes (Alto Tajo).

A.2.2.
Diseños geomorfológicos y validación mediante modelos de evolución del paisaje 

(Alto Tajo y Lousal)

A.2.3. Caracterización del Drenaje Ácido de Mina (DAM) en Lousal

A.3 Caracterización de los escenarios y diseño de las actuaciones (medio biótico)

A.3.1.
Caracterización de las comunidades vegetales de referencia y selección de 

pastizales

A.3.2. Caracterización de los ecosistemas fluviales, hidromorfología y calidad del agua

B.1. Reconstrucción geomorfológica CAOBAR Minas JCCM UCM CCV Lousal

B.2. Activación de los procesos de edafogénesis: enmiendas y acolchadosemillado

B.2.1. Preparación de suelos en el Alto Tajo

B.2.2. Preparación de suelos y sustratos en Lousal

B.3. Revegetación GEACAM UCM

B. Acciones de implementación (Implementation actions)

UCM

UCM GEACAM CCV-Lousal

GEACAM UCM

Colaboran

Minas JCCM GEACAM CAOBAR CCV-Lousal

A. Acciones preparatorias (Preparatory actions)
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Acción Descripción
Responsable 

Principal

C.1 Seguimiento y evaluación de las acciones del proyecto (medio abiótico)

C.1.1
Seguimiento de la estabilidad geomorfológica de las superficies 

restauradas en el Alto Tajo y Lousal

C.1.2
Monitorización del comportamiento erosivo – sedimentario e hidrológico 

de las superficies restauradas

C.2 Seguimiento y evaluación de las acciones del proyecto (medio biótico)

C.2.1 Seguimiento de la evolución del suelo y de la vegetación 

C.2.2
Seguimiento de la mejora de los ecosistemas fluviales, hidromorfología y 

calidad de las aguas

C.3
Seguimiento y evaluación del impacto socio-económico del proyecto y de 

la incidencia sobre los servicios ecosistémicos.
Minas JCCM

C.4
Seguimiento y evaluación de los indicadores LIFE de eficiencia LIFE Key Project 

level indicators)
Minas JCCM GEACAM UCM CCV Lousal

D.1 Comunicación y divulgación general del proyecto CCV Lousal

D.2 Divulgación técnica del proyecto Minas JCCM GEACAM UCM CCV Lousal CAOBAR

D.3 Plan de Replicabilidad y Transferibilidad Minas JCCM

E.1. Gestión del proyecto Minas JCCM

E.2. Plan After-LIFE Minas JCCM

E. Project management (obligatory)

D. Public awareness and dissemination of results 

C. Monitoring of the impacts of the project

UCM CCV Lousal

UCM CCV Lousal GEACAM

Colaboran

Proyecto LIFE RIBERMINE
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO (II)



Proyecto LIFE RIBERMINE

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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Proyecto LIFE RIBERMINE
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Inversión (€) 
Contribución de los 

beneficiarios, (€)

Contribución de 

la UE, (€)
% Inversión

% Contrib. 

beneficiarios

% Contrib. 

UE

CAOBAR 761.381 269.514 491.867 25,89% 20,31% 30,48%

CCV Lousal 393.233 151.501 241.732 13,37% 11,41% 14,98%

GEACAM 458.612 99.313 359.299 15,59% 7,48% 22,26%

Minas-JCCM 574.465 413.823 160.642 19,53% 31,18% 9,95%

UCM 753.589 393.150 360.439 25,62% 29,62% 22,33%

Total 2.941.280,00 1.327.301,00 1.613.979,00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (I)



Proyecto LIFE RIBERMINE

Líneas Coste Total (€) Coste Elegible (€) % elegible

1.   Personal 1.630.314 1.630.314 55,55%

2.   Viajes 91.202 91.202 3,11%

3.   Asistencia Externa 822.975 822.975 28,04%

4b. Equipamiento 8.470 2.118 0,07%

6.   Consumibles 218.925 218.925 7,46%

7.   Otros costes 24.235 24.235 0,83%

8.   Gastos Generales 145.159 145.159 4,95%

2.941.280 2.934.928

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (II)
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Proyecto LIFE RIBERMINE
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FINANCIACIÓN DE LA UE

Cantidades (€) 1º Anticipo 30 % 2º Anticipo 40% Cierre Total

CAOBAR 147.560,10 196.746,80 147.560,10 491.867,00

CCV Lousal 72.519,60 96.692,80 72.519,60 241.732,00

GEACAM 107.789,70 143.719,60 107.789,70 359.299,00

Minas-JCCM 48.192,60 64.256,80 48.192,60 160.642,00

UCM 108.131,70 144.175,60 108.131,70 360.439,00

Total 484.193,70 645.591,60 484.193,70 1.613.979,00

Previsión de Ingreso
Ingresado en 

octubre de 2019
2022 2024



Proyecto LIFE RIBERMINE
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TRABAJOS REALIZADOS

Se han elaborado 

los Planes de 

Restauración de 

Santa Engracia y de 

Lousal
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Proyecto LIFE RIBERMINE

RESULTADOS DE LA EVOLUCIÓN DEL 
PAISAJE TRAS LA APLICACIÓN DEL 

MODELO SIBERIA 

SITUACIÓN INICIAL  - ACTUAL
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Proyecto LIFE RIBERMINE

Escribano montesino (Emberiza cia) Sapo partero (Alytes obstetricans) pre-adulto

ESTUDIOS DE FLORA Y FAUNA
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Proyecto LIFE RIBERMINE

Reconstrucción geomorfológica. Trabajos.

Máquinas trabajando. Agosto 2020.



Proyecto LIFE RIBERMINE
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Extendido de la enmienda orgánica sobre superficies con 

pendiente > 30 %. Octubre 2020 Extendido del material vegetativo procedente de la siega de pastor sobre 

la enmienda orgánica (mulch). Octubre 2020

Activación de los procesos de edafogénesis: enmiendas y acolchado-semillado (I)



Proyecto LIFE RIBERMINE
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Extendido manual y anclaje de la red de fibra de coco sobre el mulch. Octubre 2020 

Activación de los procesos de edafogénesis: enmiendas y acolchado-semillado (II)
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Proyecto LIFE RIBERMINE

Acabado de los trabajos de remodelado. Octubre 2020.

Situación del Proyecto: Finalización de escombreras exteriores en Santa Engracia. Octubre 2020



Proyecto LIFE RIBERMINE
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Marzo 2020 2 Junio 2021

Situación del Proyecto: Finalización de escombreras exteriores en Santa Engracia. Junio 2021
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Situación del Proyecto: Frente de la Pista, Hueco Santa Engracia. Octubre 2021

Se están coordinando actuaciones con unas obras de la Confederación Hidrográfica del Tajo que complementan el LIFE 

y se acometerán labores de edafogénesis en el hueco de Santa Engracia y revegetación en las escombreras exteriores 

Proyecto LIFE RIBERMINE



Situación financiera del proyecto a fecha 30/09/2021

A falta de cierre definitivo de datos, los socios beneficiarios han gastado 1.419.732,51 € (hasta el 30 de septiembre de 
2021), lo que supera con holgura la primera prefinanciación ya recibida de la contribución de la Unión Europea al proyecto.

Se ofrece la posibilidad de solicitar el segundo tramo de prefinanciación, si es aprobado por CINEA.

Proyecto LIFE RIBERMINE
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PERSONNEL TRAVEL
EXTERNAL 

ASSISTANCE
EQUIPMENT CONSUMABLES

OTHER direct 

costs

Sub-total 

direct eligible costs

1 MINAS-JCCM 76.982,05 2.188,71 16.296,91 0,00 331,09 0,00 95.798,76 6.705,00 102.503,76 102.503,76

2 CAOBAR 75.793,31 0,00 654.988,34 0,00 765,80 112,00 731.659,45 45.910,00 777.569,45 777.569,45

3 GEACAM 23.605,66 1.510,39 66.192,45 35.172,76 0,00 126.481,26 8.853,00 135.334,26 135.334,26

4 CCV Lousal 31.968,43 2.712,93 2.500,00 1.171,28 3.276,48 41.629,12 2.914,00 44.543,12 44.543,12

5 UCM 177.987,00 9.768,52 132.112,50 8.537,49 7.839,41 336.244,92 23.537,00 359.781,92 359.781,92

386.336,45 16.180,55 872.090,20 1.171,28 44.807,14 11.227,89 1.331.813,51 87.919,00 1.419.732,51 1.419.732,51

OVERHEADS 

with non-

recoverable 

VAT 

(in €)

Total 

ELIGIBLE 

costs with 

non-

recoverable 

VAT

TOTAL 

COSTS with 

non-

recoverable 

VATP
a
rt
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n

t 
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o
.

Participant's 

short name

DIRECT eligible costs with non-recoverable VAT (in €)

TOTAL Declared costs



Proyecto LIFE RIBERMINE
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 Uso conjunto de Talud ROYAL y GeoFluv – pionero a nivel mundial

 Primer ejemplo de uso conjunto GeoFluv – SIBERIA fuera de Australia, a nivel mundial

 Primer ejemplo europeo de adaptación de GeoFluv para reducción del DAM

 Mejores técnicas de manejo de sustratos edáficos y de acabado de la superficie del suelo

 Técnicas de revegetación ad hoc y Técnicas para favorecer la recolonización faunística

Según el Comité de las Regiones uno de los mejores 200 proyectos de Europa con relación a las 

mejores prácticas ambientales.

A MODO DE SÍNTESIS…..
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The LIFE RIBERMINE project has been funded with the support of the LIFE Programme of the European Union.

This publication reflects the views only of the author/s, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.

Presentación LIFE RIBERMINE,

LOUSAL 26/10/21,

Javier de la Villa Albares

MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN

MUITO OBRIGADO 

PELA VOSSA ATENÇÃO


